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0   Referat – LBF besigtigelse Gildhøj  

   

BH(LBF) indledte mødet med at gennemgå støttemuligheder, herunder renoveringsstøtte, driftsstøtte 

og følgende punkter: 

1. Opretning 

2. Tilgængelige boliger 

3. Opgradering af fællesområder 

4. Sammenlægning af boliger 
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Vigtige pointer fra BH: 

• Brøndby Kommune skal informeres, når projektets omfang er klarere. 

• Den kommende boligaftale i 2026 kan ændre støttereglerne. Således må nuværende anbefa-

linger tages med et evt. forbehold. 

• LBF støtter ikke almindeligt vedligehold eller utidssvarende byggeteknik. 

• Mulig at få støtte til kuldebroer og ventilation. 

• Huslejestigninger må forventes. 

• Dokumentation for skimmeludbedring efterspørges (JJ følger op). 

 

 

Drøftelser på mødet: 

• Indeklimaet er problematisk: kolde hjørner, skimmel, fugt og dårlig isolering. 

• Ændrede varmekilder gennem årene. Enighed om at det er meget problematisk med fremtidig 

lavtemperatur fjernvarme. Dette afkræver uomtvisteligt bedre isolering. 

• To boliger blev på mødet besigtiget – især den sidste, der var under gennemgribende renove-

ring, fremhævede indeklimaproblemerne tydeligt. 

• Terrændæksløsninger blev diskuteret og skal undersøges nærmere. 

 

 

RS præsenterede Lejerbo’s overordnede budskaber ift. helhedsplanoplægget: 

• Gildhøj skal fremtidssikres – ikke blot for de nuværende beboere, men også for næste ge-

neration. 

• Problemerne er ikke arkitektoniske, men byggetekniske og energimæssige. 

• En mindre renovering vil kun udskyde problemerne. Lejerbo ønsker at undgå, at afdelin-

gen skal “genbesøges” om 15-20 år. 
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RS gennemgik den nuværende renoveringsstrategi: 

• Nyt terrændæk evt. med gulvvarme, evt. ny el og vand 

• Indvendig åndbar efterisolering (fx Skamol/Multipor) 

• Nyt tag, evt. hævet, med ovenlys/kviste 

• Ny boligventilation 

• Bevaring af arkitektur og haver 

 

 

Næste skridt: 

Arkitema udarbejder konkrete renoveringsscenarier efter sommerferien. 

Lejerbo indkalder til møde ultimo september hvor byggeudvalget tager stilling til hvilken renoverings-

strategi de ønsker af følge. 

 

 

 

 

 

 


